



PLAN DE ACȚIUNI pentru anul 2022
în vederea implementării Acordului de Colaborare dintre Federația Moldovenească de Fotbal și
Inspectoratul General al Poliției al MAI al RM din 15 mai 2015



nr. 2
din 02.06.2022.

I. Implementarea Proiectului „Open Fun Football Schools/Sport + Școală + Poliție 2022”

Nr. d/o	Acțiuni	Perioada de executare	Executori	Responsabili	Indicatori de progres
Obiectivul I: Consolidarea mecanismului de coordonare a activităților					
1.	Selectarea Școlilor Deschise de Fotbal Distractiv	Februarie – Martie	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP	FMF	Criterii elaborate Cereri înregistrate Concurs desfășurat 12 școli desemnate
1.1	Înregistrarea pentru concurs a cererilor de participare la proiectul Școlile Distractive de Fotbal (OFFS).	Februarie – Martie	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP	FMF	
1.2.	Desfășurarea concursului de selectare a Școlilor OFFS 2022.	Februarie – Martie	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP	FMF	
1.3	Desemnarea câștigătorilor proiectului Școli Deschise de Fotbal Distractiv + SSP 2022	22 Aprilie	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP DOP	FMF, IGP	
1.4	Schimbul de informații între coordonatorii Proiectului OFFS/SSP în scopul eficientizării modului de organizare și desfășurare a activităților cultural- sportive	Aprilie - Decembrie	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP DOP	FMF, INSP Ambasada Suediei	Schimbul de informații efectuate
1.5	Stabilirea unui mecanism de cooperare între liderii din cadrul școlilor distractive și liderii din cadrul inspectoratelor teritoriale ale INSP, în scopul ridicării nivelului de realizare a prevederilor programului special SSP.	Aprilie - Mai	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP DOP	FMF, INSP	Mecanism stabilit
1.7	Organizarea și desfășurarea ședinței trilaterale în vederea abordării modului de implementare a proiectului OFFS pentru perioada anilor 2021-2023	Aprilie - Mai	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP DOP	FMF, INSP Ambasada Suediei	Ședința organizată și desfășurată Numărul persoanelor implicate

1.8	Desfășurarea ședințelor consultative privind stabilirea mecanismului de realizare a activităților planificate. Inclusiv ședințe online.	Aprilie - Noiembrie	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP DOP	FMF, INSP	Ședințe organizate și desfășurate
1.9	Identificarea și desemnarea angajaților poliției pentru participarea la activitățile desfășurate în cadrul proiectului OFFS + SSP Moldova 2022.	Aprilie -Mai	DOP	INSP	Angajați identificați și desemnați
1.10	Organizarea și desfășurarea ședințelor comune cu participarea liderilor școlilor OFFS 2022, antrenorilor și angajaților poliției responsabili din localitățile participante în proiectul OFFS + SSP Moldova 2022.	Mai - Iunie	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP IP teritoriale DOP	FMF, INSP	Ședințe organizate și desfășurate Numărul persoanelor implicate
1.11	Instruirea liderilor, antrenorilor și angajaților poliției selectați pentru cursul OFFS + SSP 2022. După caz online.	Iulie - August	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP DOP IP teritoriale	FMF, INSP	Instruiri desfășurate Persoane instruite
1.12	Desfășurarea ședințelor consultative privind mecanismul de desfășurare a Festivalului fotbalistic cu genericul „ Sport + Școală + Poliție (SSP) ”.	Mai - Iulie	DOP Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP	FMF, INSP	Ședințe organizate și desfășurate
2. Lansarea Festivalului Fotbalistic „OFFS/ Sport +Școală+Poliție” și informarea publicului despre aceasta.					
2.1	Elaborarea Planului-scenariu privind desfășurarea Festivalului fotbalistic cu genericul „ Sport + Școală + Poliție (SSP) ”.	Iulie - August	DOP Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP	FMF, INSP	Plan scenariu elaborat
2.2	Pregătirea și plasarea comunicatului de presă privind lansarea Festivalului, pe pagina web a instituțiilor, măsurile planificate.	Iulie - August	DOP Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP SRP	FMF, INSP	Comunicat elaborat și plasat
2.3	Desfășurarea activităților cultural-sportive al programului special Sport + Școală + Poliție implicând în acest sens școala demonstrativă OFFS + SSP 2022. Asigurarea ordinii și securității publice.	Iulie - August	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP DOP	FMF, INSP	Activitate desfășurată Numărul copiilor implicați Numărul persoanelor implicate

2.4	Reflectarea prin intermediul surselor mass-media locale (radio, TV, presa scrisă) despre modul de desfășurare a Festivalului, pentru sensibilizarea populației.	Iulie - August	DOP Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP SRP	FMF, INSP	Numărul activităților reflectate
3. Organizarea și desfășurarea Open Fun Football Shools + SSP 2022.					
3.1	Conlucrarea cu managerii Școlilor distractive în vederea identificării mecanismului de desfășurare a activităților informativ educative cu elaborarea ulterioară a graficelor de organizare a acestora, cu includerea și cele 5 activități extrașcolare dedicate unor zile (sărbători) speciale stabilite în programul OFFS+SSP.	Septembrie - Decembrie	Școlile OFFS teritoriale IP teritoriale	FMF, INSP	Mecanism identificat Grafic elaborat
3.2	Elaborarea de comun cu managerii Școlilor distractive a programului Festivalului stabilind și implicând și alți participanți din localitate.	Septembrie - Decembrie	Școlile OFFS teritoriale IP teritoriale	FMF, INSP	Program elaborat Participanți implicați
3.3	Desfășurarea activităților interactive al programului SSP 2022 în cadrul școlilor deschise de Fotbal Distractiv conform planului scenariu elaborat pentru anul 2022, orientate la antrenarea copiilor în activități cultural-sportive, promovarea modului sănătos de viață, precum și reducerea numărului persoanelor de vârstă minoră, care manifestă comportament deviant.	Septembrie	Școlile OFFS teritoriale IP teritoriale	FMF, INSP	Numărul activităților desfășurate Numărul copiilor implicați (refugiați/orfani/dificili) Numărul persoanelor implicate (instructori/antrenori/polițiști)
3.4	Reflectarea prin intermediul surselor mass-media locale (radio, TV, presa scrisă) despre modul de desfășurare a Festivalului, și a activităților extrașcolare pentru sensibilizarea populației.	Septembrie - Decembrie	Școlile OFFS teritoriale IP teritoriale	FMF, INSP	Numărul de activități reflectate
3.5	Monitorizarea modului de realizare și desfășurare a activităților cultural-sportive planificate în perioada desfășurarea festivalului OFFS + SSP 2022.	Septembrie - Decembrie	Coordonatorii proiectului OFFS + SSP DOP	FMF, INSP	Activități monitorizate Rapoarte elaborate

4. Evaluarea eficienței activităților desfășurate					
4.1	Generalizarea rezultatelor obținute la compartimentul vizat, propunerilor și obiecțiilor stabilite în cadrul activităților desfășurate.	Septembrie – Decembrie	Școlile OFFS teritoriale IP teritoriale	FMF, INSP	Numărul activităților desfășurate Numărul copiilor implicați (refugiați/orfani/dificili) Obiecții stabilite, Propuneri înaintate
4.2	Desfășurarea masei rotunde pentru prezentarea rezultatelor activităților în cadrul școlilor CCPA/OFFS pentru anul 2022 și prioritățile pentru anul viitor.	Noiembrie – Decembrie	DOP Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP SRP	FMF, INSP	Activitate desfășurată Numărul participanților implicații Propuneri înaintate
4.3	Prezentarea informației generalizată (date statistice, pentru elaborarea raportului anual).	Decembrie	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP DOP	FMF, INSP	Informație prezentată
4.4	Informarea prin intermediul surselor mass-media referitor la finisarea Festivalului și a rezultatelor obținute urmare activităților desfășurate.	Septembrie- Decembrie	Școlile OFFS teritoriale IP teritoriale SRP	FMF, INSP	Numărul de activități reflectate
4.5	Raportul anual elaborata de către conducerea proiectului OFFS + SSP 2022.	Decembrie	DOP Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP	FMF, INSP	

Inspectoratul General al Poliției



Viorel Cernăuțeanu
Sef

Federația Moldovenească de Fotbal



Leonid Oleinicenco
Președinte